



Explanatory Notes

REGENT TEXTILE MILLS LIMITED
East Kalurghat, Charkhidirpur, Bandar, Chattogram.



Explanatory Notes:

রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ আইপিওর মাধ্যমে পূঁজিবাজার হতে ৫ কোটি সাধারণ শেয়ার ছেড়ে ১২৫ কোটি টাকা উত্তোলন করে। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল পণ্যের ফ্যাশন শৈলী, স্টাইল ও চাহিদার বিপরীতে ভোক্তাদের জন্য গুণগত মানসম্মত পন্য প্রস্তুতকরণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যাধুনিক ও স্টেট - অব - দা - আর্ট মেশিনারিজ সংযোজন করে বর্তমান টেক্সটাইল মিলের বিএমআরই সম্পন্ন করা ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসাবে নতুন একটি আরএমজি ইউনিট স্থাপন করা। সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় প্রকল্পন করা হয়েছিল যথাক্রমে বিএমআরই টাঃ ৮৮৭.১৮ মিলিয়ন এবং আর.এম.জি টাঃ ৯০২.২৯ মিলিয়ন। তার মধ্যে হতে শুধুমাত্র মেশিনারিজ ক্রয়ের জন্য আই.পি.ও থেকে বিএমআরই এর জর্য বরাদ্দ ছিল টাঃ ৮২৪.৬৮ মিলিয়ন এবং নতুন আর. এম. জি প্রকল্প স্থাপনের জন্য টাঃ ৩৯৮.৫০ মিলিয়ন এবং বাদবাকী অর্থ ছিল আইপিও খরচ মেটানোর জন্য। বি.এম.আর.ই. ও নতুন আর.এম.জি. প্রকল্প সহ আই.পি.ও. ইস্যু খাতে এ যাবদ মোট খরচ হয়েছে টাঃ ৭৯৪.৮৯ মিলিয়ন।

বি.এম.আর.ই:

আপনারা জানেন যে, কিছুটা দেরিতে হলেও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি ও অবস্থা মোকাবিলা করে আমরা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রেখেই বিভিন্ন দেশ হতে মেশিনারিজ আমদানী ও ইরেকশনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরীক্ষামূলক উৎপাদন সম্পন্ন করে বিগত ১৯ শে মার্চ তারিখ হতে বানিজ্যিক উৎপাদনে যেতে সক্ষম হয়েছি।

বি.এম.আর.ই. প্রকল্পের জন্য আমদানী ও ইরেকশন করা মেশিনারিজ সমূহের জন্য এ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে টাঃ ৭৫০.৪৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ৯১%। এছাড়া সিভিল সহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজে ব্যয়িত অর্থ কোম্পানির নিজস্ব তহবিল ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সাহায্য নিয়ে খরচ করা হয়েছে। তাছাড়াও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ এখনো বাকী আছে যার মধ্যে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন অন্যতম। কোম্পানির সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সব সময় সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণের সাহায্য, সহযোগিতা, পরামর্শ ও সমর্থন আশা করে।

আর.এম.জি. ফ্যাক্টরি ক্রয়/একোয়ার:

বিগত ২৯ শে আগষ্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ মার্চ ২০২০ সময়ের মধ্যে আরএমজি ফ্যাক্টরি ক্রয়/একোয়ার করার জন্য সময় বৃদ্ধি অনুমোদন করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন মুখী প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও বিগত জিসেম্বর ২০১৯ এর শেষভাগ হতে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর সংক্রমন, বিস্তার ও পরবর্তীতে মহামারীর কারণে সর্বত্র অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে আরআমজি, অন্যান্য ব্যবসা-বানিজ্য সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। মহামারী প্রতিরোধের লক্ষে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে লকডাউন সহ নানা ধরনের কঠোর নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার কারণে সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়ে যা এখনো কিছু ক্ষেত্রে শিথিল হলেও চলমান আছে।

এ পরিস্থিতিতে পরিচালনা পর্ষদ আশা করে যে, কোভিড-১৯ মহামারীর এই সংকট সহসাই কেটে যাবে এবং সবকিছু আবার স্বাভাবিক হবে। তাই নতুন আরএমজি ফ্যাক্টরি ক্রয়ের সময়সীমা জুন ২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো প্রয়োজন। পর্ষদ আরো মনে করে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। ফলে নতুন একটি আরএমজি ফ্যাক্টরি ক্রয়/একোয়ার করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সদয় সম্মতি ও অনুমোদনের জন্য পেশ করেছেন।

Revised Status of IPO Proceeds as on 30th June 2020 is described hereunder:

Amount Subscribed	Particulars	Project Costs	Finance from IPO	Utilized from IPO Proceeds	Utilized (%)	Completion time Revised in EGM held on 29.08.2019	Revised Completion time
Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE)	Machineries (Weaving, Dyeing and Printing)	824,679,520	824,679,520	750,444,055	91 %	March 2020	June 2021
	Auxiliary Machineries	-					
	Civil Works and others	62,500,000					
Sub Total		887,179,520					
New RMG Project	Land, Land Development, Building and Civil Work	330,949,638	398,503,962	19,236,382	5 %	March 2020	June 2021
	Machineries (Sewing, Finishing, Cutting,)	506,160,386					
	Boiler, Generator and Compressor	17,677,875					
	Vehicles & Others	47,500,000					
Sub Total		902,287,899					
Total Project Cost		1,789,467,419					
IPO Expenses			26,816,518	25,217,966	94 %	* Rest Tk. 1,598,552 will be utilized for procurement of capital machineries import	
Total				794,898,403			
Total IPO Proceeds			1,250,000,000			Within June 2021	